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土建工程造价风险评估与防范体系构建研究
刘金辉

天津房友工程咨询有限公司

摘要：土建工程造价的风险评估与防范体系的构建，对于确保项目的经济可行性和成功实施至关重要。本文深入

探讨了土建工程造价风险评估的方法，并提出了防范体系的构建策略。通过定量分析法、模型分析法、SWOT分析法

等多种技术手段的综合运用，实现对工程造价风险的全面识别与评估。同时，从完善风险管理机制、加强合同管理、

优化设计管理、实施动态成本控制等多个方面出发，构建了全面的风险防范体系。本文的研究旨在为土建工程造价管

理提供科学依据和技术支持，推动工程项目的顺利实施和企业的可持续发展。
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1引言

土建工程造价的风险评估与防范体系是工程项目管理的重要组成部分。在工程项目实施过程中，由于市场环境、

设计变更、合同管理、项目管理水平等多种因素的影响，工程造价常常面临诸多不确定性。因此，构建科学的工程造

价风险评估与防范体系，对于确保项目的经济可行性和成功实施具有重要意义。

2土建工程造价风险评估方法

土建工程造价风险评估是构建有效防范体系的首要任务，依赖于科学的风险评估方法。其中，定量分析法利用历

史数据和数学模型，精确量化风险概率和影响程度，虽需大量数据和专业知识，但评估结果客观准确。模型分析法则

通过构建数学模型和仿真系统，全面深入地模拟和分析各种风险情景，提供详尽的风险预测结果，不过该方法技术和

软件要求高，计算成本和时间成本较大。相比之下，SWOT分析法是一种更为直观和系统的评估工具。通过分析项目

的内部优势与劣势，以及外部机会与威胁，全面揭示项目的风险状况。在土建工程造价风险评估中，SWOT分析法能

够帮助项目团队识别出减少造价风险的内部强项和加剧造价不确定性的内在缺陷，同时评估外部环境因素对工程造价

的潜在影响。这种方法不仅易于理解和操作，而且能够为风险防范策略的制定提供科学依据。

3土建工程造价风险防范体系构建

3.1完善风险管理机制

完善的风险管理机制是土建工程造价风险防范体系的核心。建筑企业需构建风险管理组织机构，清晰界定各部门

的成本管理职责，保障风险管理活动有序进行。科学的风险管理流程至关重要，涵盖风险识别、深入分析、准确评

价、有效应对及持续监控，确保项目各阶段风险得以全面管控。此外，建筑企业应加大对风险管理人员的专业培训力

度，提升其专业素养，增强其风险管理实战能力。通过系统的教育和训练，风险管理人员能更好地识别潜在风险，制

定针对性应对策略，有效监控风险动态，为风险防范体系的构建提供坚实的人才支撑。

3.2加强合同管理

合同管理在土建工程造价风险防范中占据关键位置。建筑企业需严格审查合同条款，确保其合法且合理，这是预

防风险的首要步骤。合同中应清晰界定各方权责，并设立合理的违约责任条款，以减少后期可能出现的争议和风险。

此外，建筑企业应建立健全合同执行情况审查机制，定期对合同履约状况进行跟踪评估。这一机制有助于及时发现并

解决问题，确保合同顺利执行，从而有效防范造价风险。通过细致的合同管理和严格的执行审查，建筑企业能够更有

效地管控土建工程造价风险，维护项目顺利进行，保障企业利益。这一系列措施共同构成了合同管理在风险防范中的

坚实防线。

3.3优化设计管理

优化设计管理是土建工程造价风险控制的关键手段。设计阶段，建筑企业需深入考量项目的可行性与经济性，规

避后期频繁变更引发的成本飙升。设计方案须经多方严谨论证与评审，确保其科学合理、切实可行。同时，构建严格

的设计变更审批流程至关重要，旨在精细控制变更范围与频次，有效降低因设计变更附带的造价风险。此外，建筑企

业应积极拥抱创新，广泛应用新技术、新材料及新工艺，以此提升设计品质，实现工程造价的合理化降低。通过上述

优化设计管理措施，建筑企业能够精准把控土建工程造价风险，确保项目经济高效推进，为企业的稳健发展奠定坚实
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基础。

3.4实施动态成本控制

动态成本控制对于土建工程造价风险防范具有关键作用。在施工过程中，建筑企业需构建动态成本监控系统，实

时追踪项目支出，迅速识别并纠正偏差，确保成本管控的时效性。通过定期的成本分析与评估，企业能精准把握项目

成本态势，为后续决策提供坚实的数据支撑。此外，加大对施工过程中资源浪费与成本超支问题的监管与处罚力度至

关重要，这不仅能有效遏制不良行为，还能确保项目在既定预算内稳健推进。

3.5建立应急预案

针对潜在的重大风险事件，建筑企业需制定详尽的应急预案。预案应涵盖风险应对的具体措施、明确责任分工及

资源高效调配方案，确保风险突发时能迅速响应，有效控制事态，最大限度减少损失。同时，定期组织应急预案演练

和培训至关重要。这不仅能提升员工的应急处理技能，还能增强其风险防范意识，确保在真实风险情境中能够冷静应

对、有效协作。通过构建完备的应急预案体系，并辅以常态化的演练与培训，建筑企业能够显著提升对重大风险事件

的应对能力，为项目的平稳运行和企业的稳健发展提供坚实保障。

3.6加强与供应商的沟通与合作

加强与供应商的合作对于降低土建工程造价风险至关重要。建筑企业应积极与供应商建立稳固的合作关系，紧密

跟踪市场信息，精准把握材料价格走势。通过签订长期合作协议等手段，有效锁定价格，减轻市场波动对项目成本的

影响。在采购环节，加大对供应商资质与信誉的审核力度尤为关键，这不仅能确保采购到品质上乘、价格公允的材料

与设备，还能为项目的顺利推进奠定坚实基础。

3.7引入保险机制

针对土建工程中潜在的重大风险，建筑企业可借助保险机制有效转移部分风险。通过投保工程保险、责任保险

等，企业能在风险事件发生时获得必要的经济补偿，从而减轻经济损失。在选择保险公司与保险产品时，建筑企业需

全面考量保险公司的信誉度、赔付实力以及保险产品的保障范畴、赔付条件等因素。确保所选保险能切实满足项目风

险防控需求，为企业构筑起坚实的风险屏障。通过合理引入保险机制，建筑企业能够进一步提升对土建工程造价风险

的抵御能力，为项目的平稳建设与企业的稳健运营提供有力保障。

4土建工程造价风险防范体系实施策略

为确保土建工程造价风险防范体系的高效实施，建筑企业需采取一系列科学策略。首要任务是明确风险管理目

标，通过设定具体指标和考核标准，确保风险管理工作的针对性和实效性。在此基础上，加强组织领导，清晰界定各

部门职责，利用联席会议制度加强跨部门沟通，促进协调配合，形成风险管理的合力。同时，建筑企业应强化风险监

控和预警机制，运用数据挖掘技术对项目进展进行定期跟踪与评估，及时捕捉并预警潜在风险，做到防患于未然。此

外，加大对员工的培训和宣传教育力度同样重要，通过风险管理课程、专家讲座等多种形式，普及风险管理知识，提

升员工的风险防范意识和专业能力，为体系的顺利运行提供坚实的人才支撑和智力保障。这一系列策略的实施，将有

力推动土建工程造价风险防范体系的有效运行，确保项目的稳健推进和企业的持续发展。

5结语

本文通过对土建工程造价风险评估与防范体系构建的研究，提出了多种有效的风险评估方法和风险防范策略。通

过定量分析法、模型分析法、SWOT分析法等多种技术手段的综合运用，可以实现对工程造价风险的全面识别与评

估。同时，从完善风险管理机制、加强合同管理、优化设计管理、实施动态成本控制等多个方面出发构建的全面风险

防范体系，可以为土建工程造价管理提供科学依据和技术支持。未来，随着相关研究的深入和实践经验的积累，土建

工程造价风险评估与防范体系将不断完善和发展，为工程项目的顺利实施和企业的可持续发展提供更加有力的保障。
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